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Bilag 4 – Udkast til implementeringsplan, Viborg Kommune, Udbud på automatisk ruteplanlægning

[bookmark: _Hlk121399472][bookmark: _Hlk121400039]Bilag 4 – Udkast til implementeringsplan / tilbudsgivers besvarelse
Formålet med implementeringsplanen er at forventningsafstemme ressourcerne og konstatere, hvornår de forskellige inputs skal afklares i implementeringen.
Leverandøren skal i sit tilbud estimere det forventede ressourcetræk hos ordregiver i forbindelse med teknisk og organisatorisk implementering af løsningen. Dette dækker bl.a.
· Ressourcetræk hos ordregivers it- og driftsorganisation til integrationer, drift, servere, adgange m.m.
· Ressourcetræk hos ordregivers ansatte til afklaringer, test, kurser m.m.
· Ressourcetræk på projektledere/projektkoordinatorer
Ordregiver forventer, at leverandøren tager udgangspunkt i ordregivers nuværende organisationsstruktur, som beskrevet i Bilag 2 – Kravspecifikation.
Udkast til implementeringsplan bør indeholde de opstillede faser, som er nærmere defineret i kontraktens pkt. 5.2 samt underafsnit. Ordregiver ønsker, at leverandøren så vidt muligt tager højde for ordregivers udkast til implementeringsplan, og derved opnår den hurtigst mulige driftsstart: Ordregivers udkast til implementering i ordregivers organisation:
Uge
Aktivitet
Uge 18-24
Analyse/Forberedelse/Teknisk opsætning
Uge 25
Teknisk test
Uge 32-39
Driftsprøve af 2 distrikter (Bjerringbro/Vesterparken)
Uge 40
Godkendelse af driftsprøve
Uge 40-47
Midt/Tjele
Uge 48-52
Stoholm/Sønderly
Uge 02-08
Karup/Houlkær/Mølledalen
Uge 13
Endelig driftsstart 1. april 2027



1. Teknisk test
2. Driftsprøve
3. Endelig driftsstart
4. Undervisning


Forhold fra Bilag 2 – Kravspecifikation, som kan have betydning for tidsplanen, skal indtænkes i implementeringsplanen. 
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