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Bilag 4
Projektplan


[Tilbudsgiver indsætter her sin beskrivelse / sit tilbud på opfyldelse af evalueringskriteriet ”Organisation, ressourcer og bemanding”.  
Lolland Kommune vil evaluere i henhold til beskrivelses der fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 7.4. ”Projektplan”. Lolland Kommune har udarbejdet nedenstående skabelon, som Rådgiver kan vælge at benytte. 
Denne (gule) tekst slettes og erstattes af tilbudsgivers beskrivelse.]   


1. Projektforståelse og helhedstilgang
1.1 Overordnet projektforståelse
Beskriv tilbudsgivers forståelse af projektets formål, omfang og kompleksitet, herunder særligt:
· Sammenhængen mellem
· design og bygning af færgen
· tilpasning og klargøring af færgelejer
· etablering af el- og ladeinfrastruktur
· Centrale tekniske, tidsmæssige og planlægningsmæssige afhængigheder mellem projektets dele
· De væsentligste udfordringer ved at gennemføre de tre hoveddele parallelt
1.2 Helhedsorienteret planlægningsprincip
Redegør for den overordnede metode og tilgang til at sikre, at projektet planlægges og styres som én samlet helhed frem for tre selvstændige delprojekter.

2. Projektets hoveddele og indbyrdes afhængigheder
Tilbudsgiver bedes beskrive de tre hoveddele samt deres indbyrdes afhængigheder. Det skal tydeligt fremgå, hvordan fremdrift i én del påvirker de øvrige.
2.1 Design og projektledelse af færgen
Beskriv:
· Hovedfaser i design-, godkendelses- og byggeprocessen
· Centrale milepæle (fx designfrys, byggefase, test og prøvesejlads)
· Afhængigheder til færgelejer og el-infrastruktur (fx ladeeffekt, fortøjningsløsninger, testforløb)
2.2 Projektledelse af gennemgang og forberedelse af færgelejer
Beskriv:
· Forventede tilpasninger og arbejder på færgelejerne
· Hovedfaser og milepæle
· Afhængigheder til færgens design og tekniske specifikationer
· Samspil med etablering af el- og ladeinfrastruktur
2.3 Forberedelse og projektledelse af el- og ladeinfrastruktur
Beskriv:
· Overordnede systemvalg og tekniske hovedprincipper
· Tidsmæssige faser for etablering og idriftsættelse
· Afhængigheder til både færgens tekniske løsninger og færgelejernes fysiske indretning
· Myndigheds- og forsyningsmæssige forhold med betydning for tidsplanen

3. Samlet tidsplan og kritisk vej
3.1 Overordnet, integreret tidsplan
Indsæt eller beskriv en samlet hovedtidsplan, der:
· Omfatter alle tre hoveddele
· Viser parallelle aktiviteter
· Indeholder centrale milepæle for hele projektet
· Tydeliggør, hvornår projektet samlet kan resultere i en sejlduelig elfærge
3.2 Kritisk vej og nøgleafhængigheder
Beskriv:
· Projektets kritiske vej set på tværs af de tre hoveddele
· Hvilke aktiviteter der er tidskritiske for projektets samlede færdiggørelse
· Hvordan forsinkelser i én del kan påvirke de øvrige dele
3.3 Håndtering af ændringer og forskydninger
Redegør for:
· Hvordan ændringer i forudsætninger eller fremdrift i én del håndteres i den samlede plan
· Hvordan tidsplan og kritisk vej opdateres og justeres løbende

4. Grænseflader og koordinering
Beskriv:
· De vigtigste tekniske og tidsmæssige grænseflader mellem projektets dele
· Hvordan tilbudsgiver vil sikre rettidig koordinering mellem:
· færgens tekniske løsninger
· færgelejernes udformning
· el- og ladeinfrastruktur
· Hvordan grænseflader dokumenteres og følges op

5. Risici relateret til sammenhæng og tidsplan
5.1 Centrale tværgående risici
Identificer og beskriv risici, der særligt knytter sig til:
· Afhængigheder mellem projektets dele
· Kritisk vej
· Parallel gennemførelse
5.2 Håndtering af tids- og sammenhængsrisici
Beskriv:
· Hvordan disse risici overvåges
· Hvordan konsekvenser for samlet tidsplan og leverance minimeres

6. Test, idriftsættelse og samlet leverance
Beskriv:
· Hvordan test og idriftsættelse af færge, færgelejer og el-infrastruktur planlægges og koordineres
· Afhængigheder mellem testforløb
· Hvornår og hvordan projektet samlet kan afleveres som én fuldt funktionsdygtig og sejlduelig elfærge





image1.png
lolland




